

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ILUMINAÇÃO EM 21 DIAS																												
NOME	DATA INICIAL	DATA FINAL																															
					DIAS =>	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
Prestação de serviço especializado de iluminação	07/04/2025	25/04/2025	%	VALORES POR ETAPAS	21 DIAS																												
troca de luminárias VM por luminárias de led	07/04/2025	18/04/2025	20%	R\$ 48.742,62	10 DIAS																												
Desinstalação das luminárias vapor metálico	07/04/2025	11/04/2025	20%	R\$ 48.742,62	5 DIAS																												
Instalação de 36 luminárias led de 1500 Watts	14/04/2025	18/04/2025	20%	R\$ 48.742,62	8 DIAS																												
Troca dos quadros elétricos de quatro torres	15/04/2025	18/04/2025	10%	R\$ 24.642,63	7 DIAS																												
Desinstalação dos comandos e disjuntores antigos	16/04/2025	16/04/2025	5%	R\$ 12.128,58	3 DIAS																												
Instalação dos quadros elétrico novos	17/04/2025	18/04/2025	10%	R\$ 24.333,77	4 DIAS																												
Ajustes das angulação das luminárias e medição da intensidade luminosa	21/04/2025	25/04/2025	15%	R\$ 36.385,64	7 DIAS																												
	TOTAL		100%	R\$ 243.718,48	21 DIAS																												

FRANÇA ROMÃO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME

CNPJ: 22.102.390/0001-43
WADERLEY RODRIGUES ROMÃO - ENG. CIVIL - ENG. AGRÔNOMO
CREA 5062392031
TÉCNICO ELETROTECNICO - CFT 458.545.051-34