CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ILUMINAÇÃO EM 21 DIAS																							
NOME	DATA INICIAL	DATA FINAL				DIAS =>	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Prestação de serviço especializado de iluminação	07/04/2025	25/04/2025	%	VALORES POR ETAPAS		21 DIAS																					
troca de luminárias VM por luminárias de led	07/04/2025	18/04/2025	20%	R$	63.993,69	10 DIAS																					
Desistalação das luminárias vapor metálico	07/04/2025	11/04/2025	20%	R$	63.993,69	5 DIAS																					
Instalação de 36 luminárias led de 1500 Watts	14/04/2025	18/04/2025	20%	R$	63.993,69	8 DIAS																					
Troca dos quadros elétricos de quatro torres	15/04/2025	18/04/2025	10%	R$	31.996,86	7 DIAS																					
Desistalação dos comandos e disjuntores antigos	16/04/2025	16/04/2025	5%	R$	15.998,42	3 DIAS																					
Instalação dos quadros elétrico novos	17/04/2025	18/04/2025	10%	R$	31.996,86	4 DIAS																					
Ajustes das angulação das luminárias e medição da intensidade luminosa	21/04/2025	25/04/2025	15%	R$	47.995,27	7 DIAS																					
	TOTAL		100%	R$	319.968,48	21 DIAS																					

WANDERLEY RODRIGUES ROMÃO - Eng. Civil e Téc. Eletrotécnica - CREA 5062392031 - CFT 458.545.051-34

WANDERLEY RODRIGUES ROMAO:45854505134

Assinado digitalmente por WANDERLEY RODRIGUES ROMAO:45854505134
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=45191144000100, OU=videoconferencia, CN=WANDERLEY RODRIGUES ROMAO:45854505134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.08 07:38:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0