
Realizadas Quantid. Custo

% 100% 0% 0% 0%

R$ R$ 25.480,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% 100% 0% 0% 0%

R$ R$ 28.818,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% 0% 100% 0% 0%

R$ R$ 0,00 R$ 11.827,09 R$ 0,00 R$ 0,00

% 0% 100% 0% 0%

R$ R$ 0,00 R$ 28.298,18 R$ 0,00 R$ 0,00

% 0% 0% 100% 0%

R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.426,81 R$ 0,00

% 0% 0% 100% 0%

R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.731,49 R$ 0,00

% 0% 0% 0% 100%

R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.787,08

% 0% 0% 0% 100%

R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.758,51

TOTAL DO EMPREENDIMENTO TOTAL

OBRA: Construção de Rampas de Acessibilidade, Lomo Faixas e Sinalização de Trânsito 
INICIO: Data da ordem de serviço

FINAL: 120 dias a partir da ordem de serviço

LOCAL: Rua Coronel Militão, Tanabi, Estado de São Paulo Data Base:   FEVEREIRO/2022

3ª ETAPA2ª ETAPA

R$ 54.299,08 R$ 40.545,59

________________________________

Confluência da Rua 
Coronel Militão com a 
Rua Rui Barbosa

R$ 9.426,81

Engenheiro Civil – CREA 5062211234

Confluência da Rua 
Coronel Militão com a 
Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca

Confluência da Rua 
Coronel Militão com a 
Rua Francisco José 
Vargas

ATIVIDADES
Total

Confluência da Rua 
Coronel Militão com a 
Rua Benedito Sampaio

R$ 11.827,09

Período 30dias

1ª ETAPA 4ª ETAPA

Periodo 120 dias

Confluência da Rua 
Coronel Militão com a 
Rua Nilo  Peçanha

Período 60dias Periodo 90 dias

R$ 25.480,85

R$ 28.731,49

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Confluência da Rua 
Coronel Militão com a 
Rua Barão do Rio 
Branco

AtividadeEm:

R$ 28.818,23

Confluência da Rua 
Coronel Militão com a 
Rua Cel. Joaquim da 
Cunha

R$ 11.787,07

Confluência da Rua 
Coronel Militão com a 
Rua Sete de Setembro

R$ 28.758,51

________________________________
Rodivani R Cambiaghi

R$ 38.158,30 R$ 173.128,22

Norair Cassiano da Silveira
Prefeito Municipal de Tanabi

R$ 28.298,18

www.tanabi.sp.gov.br

 Tanabi/SP, 11 de Maio  de 2022

R$ 40.125,26
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