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ANEXO II – TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2020. 
CRONOGRAMA  

 
 

Realizadas Quantid. Custo

% 50% 50%

R$ R$ 43.547,08 R$ 43.547,08

% 50% 50%

R$ R$ 11.474,18 R$ 11.474,18

% 50% 50%

R$ R$ 21.531,36 R$ 21.531,36

% 50% 50%

R$ R$ 11.781,39 R$ 11.781,39

% 50% 50%

R$ R$ 3.369,59 R$ 3.369,59

% 50% 50%

R$ R$ 22.774,37 R$ 22.774,37

% 50% 50%

R$ R$ 11.422,43 R$ 11.422,43

% 50% 50%

R$ R$ 2.422,18 R$ 2.422,18

% 50% 50%

R$ R$ 100.018,79 R$ 100.018,79

% 50% 50%

R$ R$ 5.583,30 R$ 5.583,30

% 50% 50%

R$ R$ 27.584,20 R$ 27.584,20

TOTAL DO EMPREENDIMENTO TOTAL

TANABI, 23 DE JULHO DE 2.020.

FELIPE C. PELEGRINO

4

3

1

2

OBRA : CONCLUSÃO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "LUIZ ANTONIO LOPES (TÔTA)"

LOCAL: Av. Camilo de Oliveira Cucolicchio

Em: Período 60dias

2ª ETAPA

ATIVIDADES

R$ 45.548,73

R$ 43.062,71

R$ 23.562,77
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REFORMA SANITÁRIO MASCULINO 

E CAMAROTE (LADO ESQUERDO)

REFORMA SANITÁRIOS E 

CAMAROTE (LADO DIREITO)

R$ 11.166,60

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 55.168,40

R$ 4.844,35

R$ 200.037,57

CAMAROTE INTERNO R$ 6.739,18

BAR E BILHETERIA

CECÍLIA AVANÇO NISSIDA

REFORMA DOS VESTIÁRIOS (SOB O 

PALCO)

ADEQUAÇÃO DO PISO TRINCADO

R$ 261.508,84

PINTURA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CONSTRUÇÃO BANHEIRO 

ACESSÍVEL

R$ 523.017,68
R$ 261.508,84

R$ 87.094,16

R$ 22.948,36

Engª Civil - CREA 5063407242 Engº Civil - CREA: 5070179581

CRONOGRAMA

Atividade Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

Período 30dias

R$ 22.844,85

INICIO: Data da ordem de serviço

FINAL: 60 dias a partir da ordem de serviço

Data Base:   Maio/2020

1ª ETAPA

 


