
Prazo de liberação: em 
30 dias após a 
expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE   
EXECUÇÃO 
690 DIAS
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4.0 CAMPO GRAMA SINTÉTICA R$ 157.049,15R$            
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Concreto usinado, fck = 25 MPa

Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum

Chapisco

Emboço comum

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto

Dreno com pedra britada

Lastro de areia

Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e
transversal de 9kN/m

Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm ‐ colado

Revestimento em grama sintética esportiva fibrilada, com espessura de 50 mm

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto

Reaterro manual apiloado sem controle de compactação

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm ‐ h=250 mm

Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m

Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo

Banco em concreto pré‐moldado, comprimento 150 cm

Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m, cor 
branco

Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala

Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 
lm/W ‐ potência de 204 W

Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C

Acrílico para quadras e pisos cimentados

Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa 
mista

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto

Lastro de areia

Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)

Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão 
à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km.

Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas

Lastro de pedra britada

Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa

Forma em madeira comum para fundação

Concreto usinado, fck = 25 MPa

1ª ETAPA TOTAL
PERÍODO 720 DIAS

ITEM SERVIÇO

UNIDADE

Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa

2.880,79

1,08
640,27

14,19
192,27
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R$ 250.000,00
R$ 8.894,92
R$ 258.894,92

Assinatura _____________________________________________________________________________
Vinicius Monteiro da Silva

CREA: 5064041089

RECURSOS ESTADUAL
RECURSOS PROPRIO
TOTAL

250.000,00
8.894,92

258.894,92

181,30
53.944,00

22,78
333,27
22,78

752,88

4.11

4.12

4.13 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos

Reboco

Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo
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