



# Prefeitura do Município Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

## ANEXO II – TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2019. CRONOGRAMA

OBRA : Reforma e Adequação do ginásio poliesportivo Luiz Antonio Lopes "Tôta" - Etapa 01								INICIO: Data da ordem de serviço			
LOCAL: Avenida Camilo Cuccolicchio								FINAL: 120 dias a partir da ordem de serviço			
								Data Base: Novembro/2019			
ATIVIDADES	Realizadas	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		Quantid.	Custo
	Em:	Período 30dias		Período 60dias		Período 90 dias		Período 120 dias		Atividade	Total
INFRA ESTRUTURA	%		50%		50%		0%		0%		R\$ 72.728,40
	R\$		R\$ 36.364,20		R\$ 36.364,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
SUPER ESTRUTURA	%		0%		100%		0%		0%		R\$ 55.964,89
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 55.964,89		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
ALVENARIA	%		0%		100%		0%		0%		R\$ 16.996,29
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 16.996,29		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
REVESTIMENTO	%		0%		100%		0%		0%		R\$ 11.292,96
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 11.292,96		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
PISO	%		0%		100%		0%		0%		R\$ 10.373,92
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 10.373,92		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
ELÉTRICA	%		0%		0%		50%		50%		R\$ 78.488,90
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$		R\$		



# Prefeitura do Município Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: [www.tanabi.sp.gov.br](http://www.tanabi.sp.gov.br) e-mail: [licitacao@tanabi.sp.gov.br](mailto:licitacao@tanabi.sp.gov.br)

						39.244,45		39.244,45		
HIDRAÚLICA	%		0%		0%		100%		0%	
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 14.321,78		R\$ 0,00	R\$ 14.321,78
ADEQUAÇÃO CORPO DE BOMBEIRO	%		0%		0%		50%		50%	
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 152.177,09		R\$ 152.177,09	R\$ 304.354,18
ESCADAS P/ CAMAROTES	%		0%		0%		100%		0%	
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 28.850,80		R\$ 0,00	R\$ 28.850,80
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%		0%		0%		0%		100%	
	R\$		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.432,70	R\$ 5.432,70
<b>TOTAL DO EMPREENDIMENTO</b>										
			<b>R\$ 36.364,20</b>		<b>R\$ 130.992,26</b>		<b>R\$ 234.594,12</b>		<b>R\$ 196.854,24</b>	<b>TOTAL R\$ 598.804,82</b>
Tanabi, 03 de dezembro de 2019.										
<hr/> <b>FELIPE C. PELEGRINO</b> Engº Civil - CREA: 5070179581										