

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: REVITALIZAÇÃO VELÓRIO ECATU

MUNICÍPIO: TANABI - SP

DATA BASE: ABRIL/2024

ITEM	SERVIÇO		1ª ETAPA	2ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	
1	ACESSIBILIDADE	%	100,00%		R\$ 198,11
		R\$	R\$ 198,11		
2	PINTURA e LIMPEZA	%	100,00%		R\$ 27.907,16
		R\$	R\$ 27.907,16		
3	PIA NO DEPÓSITO	%	100,00%		R\$ 1.042,52
		R\$	R\$ 1.042,52		
TOTAL			R\$ 29.147,80	R\$ 0,00	R\$ 29.147,80

Tanabi, SP 17 de Maio de 2024

**Vinicius Monteiro da Silva**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5064041089