

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO VELÓRIO IBIPORANGA

MUNICÍPIO: TANABI - SP

DATA BASE: ABRIL/2024

ITEM	SERVIÇO	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			30 DIAS		60 DIAS	
1	PORTAS	%	100,00%			R\$ 670,92
		R\$	R\$ 670,92			
2	PINTURA e LIMPEZA	%	100,00%			R\$ 22.535,13
		R\$	R\$ 22.535,13			
TOTAL			R\$ 23.206,05		R\$ 0,00	R\$ 23.206,05

TANABI, 17 DE MAIO DE 2.024

Vinicius Monteiro da Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5064041089