



Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/2021 – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO – ANEXO III.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

TANABI-SP

Setembro/2019
Data base

OBJETO: "Reforma de Quadra"		PRAZO PROPOSTO					
		INÍCIO: data da assinatura do convênio.					
		FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio					
SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL	
		PERIODO IMEDIATO		PERIODO 720 DIAS			
		Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO IMEDIATO	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 720 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	0,00			0,00	
		R\$	0,00			0,00	
2	INFRA ESTRUTURA - QUADRA	kg	0,00			0,00	
		R\$	0,00			0,00	
3	SUPER ESTRUTURA - QUADRA	kg	8.217,52			8.217,52	
		R\$	178.576,64			178.576,64	
RECURSOS ESTADUAL			178.576,64			178.576,64	
RECURSOS PRÓPRIO			0,00			0,00	
TOTAL			178.576,64			178.576,64	

Tanabi, 20 de setembro de 2021.

FELIPE CAPRARI PELEGRINO – ENGENHEIRO CIVIL CREA/CAU: 507.017.958-1
ART/RRT: 28027230191402249

NORAIR CASSIANO DA SILVEIRA - Prefeito