



Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

TOMADA DE PREÇOS Nº. 10/2022 – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ANEXO III

OBRA : Reforma da CMEI SÉRGIO BATOCCHIO GONÇALVES					INICIO: Data da ordem de serviço	
LOCAL: Rua Anunciata Costa Benetti, s/nº					FINAL:60 dias a partir da ordem de serviço	
					Data Base: Julho/2022	
ATIVIDADES	Realizadas		1ª ETAPA	2ª ETAPA	Quantid.	Custo
	Em:		Período 30dias	Período 60dias	Atividade	Total
REFORMA DO PISO	%		100%	0%		R\$ 231.448,85
	R\$		R\$ 231.448,85	R\$ 0,00		
PINTURA	%		0%	100%		R\$ 205.008,61
	R\$		R\$ 0,00	R\$ 205.008,61		
W.C FEMININO / MASCULINO INFANTIL	%		50%	50%		R\$ 62.900,84
	R\$		R\$ 31.450,42	R\$ 31.450,42		
LAVANDERIA	%		50%	50%		R\$ 137.292,95
	R\$		R\$ 68.646,47	R\$ 68.646,48		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%		0%	100%		R\$ 23.086,35
	R\$		R\$ 0,00	R\$ 23.086,35		
TOTAL DO EMPREENDIMENTO			R\$ 331.545,74	R\$ 328.191,86	TOTAL	R\$ 659.737,60

Tanabi, 19 de agosto de 2022

FELIPE CAPRARI PELEGRINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 507.017.958-1

NORAIR CASSIANO DA SILVEIRA
Prefeito