



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI – SP

Rua Dr. Cunha Junior, 242 – Centro – Cep: 15.170-000  
Fone/Fax (17) 3272-9000 / 3272-9002 – CNPJ: 45.157.104/0001-42

<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>						
<b>OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL GALVANI FRANGE</b>					INICIO: Data da ordem de serviço	
<b>MUNICÍPIO: TANABI - SP</b>			<b>DATA BASE: NOVEMBRO 2024</b>		FINAL: 90 dias a partir da ordem de serviço	
ITEM	SERVIÇO		1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 489,71
		R\$	R\$ 489,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO	%	30,00%	30,00%	40,00%	R\$ 15.670,59
		R\$	R\$ 4.701,17	R\$ 4.701,17	R\$ 6.268,25	
3	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	%	30,00%	30,00%	40,00%	R\$ 62.669,68
		R\$	R\$ 18.800,90	R\$ 18.800,90	R\$ 25.067,88	
<b>TOTAL</b>			R\$ 23.991,78	R\$ 23.502,07	R\$ 31.336,13	<b>R\$ 78.829,98</b>

TANABI, 06 DE NOVEMBRO DE 2.024.

**Rodivani Rodrigues Cambiaghi**  
Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
CREA 506211234